

### 2023年8月7日下午 14:30 澄江市人民医院会议记录

- 1、硬件方向院方阐述截至目前为止的硬件供货情况；
- 2、院方要求再次明确各硬件的生产、运输和到达的具体时间并提供时间计划表；
- 3、本周四回复院方是否可以调用该厂家其他用户虚拟化服务器进行使用；
- 4、院方希望本周内软件方完成集成演示；
- 5、软件方表示八月八日可以交付到场，并部署部分软件和数据等；
- 6、软件方需要院方暂时提供一间办公室和两台电脑，方便进行软件部署。
- 7、已向院方及电信方提出首付款，院方陈副院长称会督促国投办理付款事宜，中国电信也要向国投督促付款。

- 1.目前急需 6 台虚拟化服务器，1 套虚拟化软件已经严重影响院方项目进度，院方要求通过借调或者其他方式解决；
- 2.请曹总尽快提供集成服务部署计划时间表；（本周四前发院方陈科长）。
- 3.请袁总重新做设备到货时间表；
- 4.之前到货的四台服务器，软件方只用了一台 His 数据库服务器，其它空闲，昨天到货 6 台交换机，请我方专业技术人员提供建议给院方，在现有的硬件条件下，软件方还能做什么？

### 会议签到表

会议名称：玉溪市中山医院信息化建设项目周例会

会议时间：2023年8月7日 14:30

会议地点：门诊4楼会议室

姓名	参会单位	职务	备注
陈武	市中心医院	副院长	
梅颖	专班人员		
王斌	专班人员		
袁超		项目经理	
耿萌	电信公司	部经理	
胡志鹏	电信公司	维护	
杨明峰	东软	项目经理	
付刚	东软	销售	

