

2023年8月14日下午17:00 澄江市人民医院会议记录

- 1、院方询问硬件到货情况；
- 2、2023年8月10日中国电信已向国投下达催款函，要求在2023年8月13日前支付前期预付款，否则将影响使用供货进度；
- 3、硬件到货时间由于暂未付款，时间暂时无法准确确定；
- 4、软件方表示上周已完成基本部署，其余按照群内计划推进。

会议签到表

会议名称：玉溪市中山医院信息化建设项目周例会

会议时间：2023年8月14日

会议地点：门诊4楼会议室

姓名	参会单位	职务	备注
袁正海	电信		
赵书桐	电信		
胡志鹏	电信	维护	
杨丽峰	东软	项目经理	
陈静	东软	交付	
王斌	东软	运维人员	

