

## 2023. 8. 15 下午 16 点会议记录

- 1、院方询问硬件到货情况；
- 2、电信已向国投下达第二次催款函，但并未收到打款，或将影响硬件到货情况；
- 3、硬件已基本备货完成，只要打款，即可在两周内完成硬件供货；
- 4、东软公司也暂未收到预付款，由于硬件暂未到位，他们将从 8 月 16 日开始，抽调部分人员到其他项目。



### 会议签到表

会议名称：玉溪市中山医院信息化建设项目周例会

会议时间：2023年8月21日

会议地点：门诊4楼会议室

姓名	参会单位	职务	备注
袁正海	电信		
杨的峰	东软		
胡志鹏	电信		
赵东柯	电信		