

## 澄江中山医院 2023. 8. 28 下午 14:30 会议记录

- 1、电信方:下月初(即9月1日)左右可以开发票给国投,国投之后就能付款;
- 2、硬件方:货已备齐,付款一周内就能到医院;
- 3、院方表示,需要在8月30日之前向其提交滞后情况说明,并写明原因,时限,解决方式,整改措施等;
- 4、由于硬件部分未到位,东软人员从明天开始将把他们驻医院人员撤回,如有需要,将远程处理问题。



### 会议签到表

会议名称: 玉溪市中山医院信息化建设项目周例会

会议时间: 2023年8月28日

会议地点: 门诊4楼会议室

姓名	参会单位	职务	备注
赵米桐			
袁正海			
耿南	电信	客户经理	
陈超及	中山医院		
王斌	工作人员		
柏强	工作人员		
陈刘	市中山医院	副院长	