

2023年7月31日澄江市人民医院下午14:30会议纪要

1、之前运输到澄江市人民医院的4台浪潮服务器，东软公司的人员称：服务器太少，无能做任何事情，院方要求暂时不进行部署。

2、院方要求先在澄江市人民医院先将26套服务器和20台办公电脑进行部署测试，待中山医院（新院）建设完成后，再将26套服务器迁移到新院，设备迁移时间预计9月份。

3、院方要求在2023年8月5日之前将26套服务器运抵医院开始安装部署。

4、如若2023年8月5日之前26套服务器无法运抵医院，需提供解决的备用方案。

5、院方要求在8月1日之内，提供一个完整的硬件安装方案，项目实施进度方案。

6、院方宣传部急需2套高配置专业PC，望能尽快提供。

7、院方宣传部急需1台专业高配相机，望能尽快提供。

8、院方要求先提供2台PC终端（与348台PC终端配置相同、型号相同）用于测试软件。

昆明乐子科技有限公司

2023年8月1日