
2023 年 7 月 31 日澄江市人民医院下午 14:30 会议纪要 

 

1、之前运输到澄江市人民医院的 4 台浪潮服务器，东软公司的

人员称：服务器太少，无能做任何事情，院方要求暂时不进行部署。 

2、院方要求先在澄江市人民医院先将 26 套服务器和 20 台办公

电脑进行部署测试，待中山医院（新院）建设完成后，再将 26 套服

务器迁移到新院，设备迁移时间预计 9 月份。 

3、院方要求在 2023 年 8 月 5 日之前将 26 套服务器运抵医院开

始安装部署。 

4、如若 2023 年 8 月 5 日之前 26 套服务器无法运抵医院，需提

供解决的备用方案。 

5、院方要求在 8 月 1 日之内，提供一个完整的硬件安装方案，

项目实施进度方案。 

6、院方宣传部急需 2 套高配置专业 PC，望能尽快提供。 

7、院方宣传部急需 1 台专业高配相机，望能尽快提供。 

8、院方要求先提供 2 台 PC 终端（与 348 台 PC 终端配置相同、

型号相同）用于测试软件。 

 

 

昆明乐子科技有限公司 

2023 年 8 月 1 日 


